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Toelating tot het plaatsen van signalisatie op het grondgebied Nazareth voor het vernieuwen asfalt rotonde Dorp 
door Trafiraod nv.

Het College,

Aanleiding
Trafiroad, afdeling bouwtechnieken diende een aanvraag in tot het plaatsen van signalisatie op openbaar domein voor het 
vernieuwen van asfalt op de rotonde in de periode van 4 oktober tot en met 17 oktober 2021 (10 werkdagen).
(N437 , op- en aflopend; Kmpt 17.0 - 17.070, Dorp Nazareth)

Context / feiten / argumenten
Deze werken zijn in opdracht van Agentschap Wegen en Verkeer.
Tijdens de volledige duur van de werken zal alle verkeer op de N437 in beide richtingen de rotonde kunnen oprijden. Het 
verkeer wordt beurtelings geregeld met tijdelijke verkeerslichten.
De werken worden uitgevoerd in 3 fases:

• fase 1 - vernieuwen wegdek kant Dorp - rotonde gedeeltelijk afgesloten - omleiding via 's Gravenstraat, Steinstraat, 
Groenstraat en Oudenaardseheerweg (in beide richtingen)

• fase 2 - vernieuwen wegdek kant Deinzestraat - rotonde gedeeltelijk afgesloten - omleiding Nieuwstraat en 's 
Gravenstraat (in beide richtingen)

• fase 3 - aanbrengen van nieuwe wegmarkeringen - rotonde volledig afgesloten - omleiding via Warandestraat, 
Gaston De Grootelaan, Steenweg Astene, Nieuwstraat, 's Gravenstraat, Steinstraat, Groenstraat, 
Oudenaardseheerweg, Drapstraat (in beide richtingen).

Voorziene uitvoeringsperiode:
ma 04/10   WD1    Plaatsen werfisgnalisatie + frezen asfalt
di 05/10     WD2    Onderlaag asfalt + 2 rijwegdeksels
wo 06/10   WD3     toplaag (+ markering)
do 07/10    WD4    (Markering)
vr 08/10    WD5     reserve
ma 11/10   WD6    Fasewissel + frezen asfalt
di 12/10    WD7     onderlaag + 1 rijwegdeksel
wo 13/10   WD8     toplaag (+ markering)
do 14/10   WD9     Markering
vr 15/10    WD10   reserve
 

Financiële impact
Er is geen financiële impact op het meerjarenplan.

Juridische overwegingen
Het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het  wegverkeer.
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van 
de verkeerstekens worden bepaald.
Het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare 
weg.
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en zijn uitvoeringsbesluiten.
Het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus 
COVID-19 te beperken en zijn latere wijzigingen.

Besluit: 



Artikel 1 – Aan Trafiroad nv, Nieuwe Dreef 17 te 9160 Lokeren wordt de toelating verleend tot het plaatsen van signalisatie 
op het openbaar domein voor het vernieuwen van asfalt op de rotonde Dorp in de periode van 4 oktober tot en met 17 
oktober 2021 (10 werkdagen). De signalisatie wordt geplaatst als voorzien in de bijgevoegde plannen.
Artikel 2 – Tijdens de volledige duur van de werken zal alle verkeer op de N437 in beide richtingen de rotonde kunnen 
oprijden. Het verkeer wordt beurtelings geregeld met tijdelijke verkeerslichten.
De werken worden uitgevoerd in 3 fases:

• fase 1 - vernieuwen wegdek kant Dorp - rotonde gedeeltelijk afgesloten - omleiding via 's Gravenstraat, Steinstraat, 
Groenstraat en Oudenaardseheerweg (in beide richtingen)

• fase 2 - vernieuwen wegdek kant Deinzestraat - rotonde gedeeltelijk afgesloten - omleiding Nieuwstraat en 's 
Gravenstraat (in beide richtingen)

• fase 3 - aanbrengen van nieuwe wegmarkeringen - rotonde volledig afgesloten - omleiding via Warandestraat, 
Gaston De Grootelaan, Steenweg Astene, Nieuwstraat, 's Gravenstraat, Steinstraat, Groenstraat, 
Oudenaardseheerweg, Drapstraat (in beide richtingen).

Voorziene uitvoeringsperiode:
ma 04/10   Plaatsen werfisgnalisatie + frezen asfalt
di 05/10     Onderlaag asfalt + 2 rijwegdeksels
wo 06/10    toplaag (+ markering)
do 07/10    (Markering)
vr 08/10     reserve
ma 11/10   Fasewissel + frezen asfalt
di 12/10     onderlaag + 1 rijwegdeksel
wo 13/10    toplaag (+ markering)
do 14/10    Markering
vr 15/10     reserve
Artikel 3 – Onderhavige vergunning moet zich op de werkplaats bevinden en moet bij elke opvordering vanwege de 
bevoegde overheid voorgelegd kunnen worden. De signalisatieverantwoordelijke is Trafiroad nv (0494 / 52 53 95).
Artikel 4 – De aannemer is gehouden de aangelanden te verwittigen voor de aanvang der werken die niet eerder mogen 
aanvatten dan 7u, evenals de lokale politie op het nummer 09 382 82 02.
Artikel 5 – De vergunning is enkel geldig mits de strikte opvolging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 
houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken en zijn latere wijzigingen.
Artikel 6 – Overtreders zullen gestraft worden zoals voorzien bij wet.
Artikel 7  – Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:

• de hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg te Gent
• de hoofdgriffier van de politierechtbank te Gent
• de korpschef van de politiezone Schelde-Leie
• de brandweerzone Centrum te Gent
• de hulpdiensten
• De Lijn

 

Aldus beslist in zitting, de datum als voormeld.
Namens het College van burgemeester en schepenen,

(Get.) Steven Van de Velde
algemeen directeur

(Get.) Danny Claeys
burgemeester

Voor eensluidend afschrift
te Nazareth op 05/10/2021

Steven Van de Velde
algemeen directeur

Danny Claeys
burgemeester


